

Handbook Hướng dẫn quản lý dự án:

Dành cho mọi thành viên của Cyberk. Đọc sách để nắm được phương pháp quản trị hiệu quả minh bạch của Cyberk.

Quản lý dự án là gì?

Tại Cyberk quản lý dự án bao gồm 4 thành phần:

Scope: Đề bài, tổng khối lượng công việc. Deadline: Deadline cho mỗi phần công việc đó. Resource: Nguồn lực, effort, số lượng nhân sự dành cho dự án đó. Responsibility: Trách nhiệm công việc, tinh thần hoàn thành công việc của từng cá nhân

Quản lý dự án tốt là:

- Scope rõ ràng, được cập nhật liên tục, và không bị out-dated
- Deadline là cố định, và hiếm khi bị trễ, Luôn bàn giao đúng hạn
- Resource hợp lý, Anh em hiếm khi phải overtime.
- Team đoàn kết, Anh em luôn sẵn sàng hỗ trợ nhau để hoàn thành dự án

Quản lý dự án thì cần quản lý:

- Milestone: là đề bài, là các đầu việc cần phải hoàn thành. Luôn đảm bảo milestone đúng hạn
- Tasks: Là đầu việc mà một người có thể hoàn thành trong dưới 4 giờ. Luôn làm tasks trong 1 ngày
- Bugs: Là các issue của dự án. Cần được phát hiện càng sớm càng tốt.
- Board: Là bảng tổng hợp của Tasks và Bugs, nơi thể hiện tổng quan của dự án, Luôn đảm bảo gọn gàng, rõ ràng.

Làm thế nào để quản lý dự án tốt ?

Tasks:

- Luôn cập nhật task mới nhất lên board.
- Bỏ các tasks đã outdate.
- Task/Bugs mới được tạo luôn đầy đủ các thông tin: Title, Description, deadline, assignees, labels, Milestones

Bugs:

- Mô tả đầy đủ, rõ ràng sao cho người đọc không cần hỏi lại cũng hiểu được vấn đề.
- Deadline luôn nằm trong milestones, và Fix càng sớm càng tốt.
- Người chịu trách nhiệm cho milestone, thì sẽ chịu trách nhiệm cho bugs thuộc về milestone đó.

Milestone:

- Đủ nhỏ sao cho như là một tính năng, hoặc một cập nhật chỉnh sửa, đủ lớn để 1 người hoặc 1 team < 5 người làm việc dưới 1 tuần.
- Luôn có 1 và chỉ 1 người chịu trách nhiệm cho 1 milestone tại 1 thời điểm.
- Có thêm milestone có nghĩa là cần mở rộng effort, thay đổi scope. Khi cần có thêm milestone hãy báo cáo ngay cho quản lý.
- Khi khách hàng có thêm milestone có nghĩa là có cơ hội mở rộng hợp đồng, cần giúp khách hàng làm rõ, tư vấn. và báo cáo cho quản lý để đàm phán hợp đồng.

Board:

- Cả team nhìn vào và biết phải làm gì trong tuần.
- Mỗi người phải có một dashboard cá nhân, ví dụ như: "Tất cả các task/bugs của Đức (Đức's all Tasks/bugs)", "Sprint 33 - Công việc của team tuần thứ 33"
- 3 loại board cơ bản:
 - Sprint board: là các tasks, bugs cần được team hoàn thành trong tuần hiện tại.
 - Bugs board: là danh sách bugs đang tồn đọng của dự án/
 - Personal board: là dashboard của từng cá nhân. cho phép cá nhân tự nhìn thấy được effort của mình, và biết mình cần phải làm gì.
- 3 Loại board nâng cao:
 - Sprint Future board: là các tasks, bugs cần được team hoàn thành trong tuần tiếp theo.
 - Gantt chart: là biểu đồ thể hiện tiến độ trực quan của dự án
 - Filter Boards: là các board được filter theo từng milestone, từng project cho dễ dàng quản lý.
- Board tốt là cả team nhìn vào và biết phải làm gì trong tuần. Dự án có đang trễ hạn hay không.

Những dấu hiệu khi quản lý dự án không tốt.

- Bạn không rõ, mơ hồ, hoặc không biết mục tiêu cuối cùng của dự án là gì (Scope) ? Tháng này phải bàn giao tính năng nào cho khách hàng, tại sao ?
- Không rõ việc cần làm và chờ người quản lý giao việc cho bạn ? hoặc bạn không biết mình cần phải làm gì.
- bạn không biết đâu là task quan trọng nhất cần phải làm ngay trong hôm nay ?
- Bạn không rõ rủi ro, tính năng nào có rủi ro gì cần lưu ý. Chỗ nào là điểm nóng cần phải giải quyết ngay ?



- Bạn là "Tôn Ngộ Không" gánh team, trong khi những người còn lại là trư bát giới, sa tăng.